

Bauprogramm für die Belagsarbeiten an der Feldstrasse

Datum	Beschrieb
Do. 01.10.2026 BELAGSARBEITEN: Vorplätze und Hausanschlüsse	- Keine SPERRUNG Nötig
Fr. 02.10.2026 BELAGSARBEITEN: Feinplanie+Tragschicht	- SPERRUNG Feldstrasse 10,8,6,1,9,7,7.1,9a-c
Mo. 05.10.2026 BELAGSARBEITEN: Mittelleisa Peter Tscherrig	- SPERRUNG Feldstrasse 11a
Di.06.10.2026 BELAGSARBEITEN: Deckbelag komplette Strasse	- SPERRUNG Feldstrasse 17, 15, 13, 11, 10,8,6,1,9,7,7.1,9a-c Neubau EFH Schmid
Mi. 07.10.2026 Ersatztermin: Einbau Deckenbelag	SPERRUNG kompletter Abschnitt

